

**TABLEAU DE RESERVES DES PARTIES COMMUNES RESTANTES A LEVER
SUITE A LA LIVRAISON DES PARTIES COMMUNES DU 25/02/2009**

Localisation	Propriétaire	Livraison	Par	Localisation	Entreprise	R	PA	Tâches à réaliser	Signalé le	Constat exécution le
Bâtiment A Niveau RDC	COPRO	27/05/08	FG	Local poubelle	THIVILLIERS	X		Régler la porte extérieure (jour entre huisserie et dormant en pied d'huisserie	27/05/08	
Bâtiment A Niveau 1	COPRO	27/05/08	FG	ascenseur		X		2 coups sur porte extérieure à mastiquer et repeindre	27/05/08	
Bâtiment B	COPRO	20/06/08	XP	Toiture	ADAM	X		Toiture terrasse à nettoyer	20/06/08	
Bâtiment B Niveau 1	COPRO	27/05/08	FG	Circulation	FOURNIAL	X		Redresser l'applique en face de l'ascenseur	27/05/08	
Bâtiment B	COPRO	06/05/09	XP	Local vélo		X		Manque plaque poignée porte	06/05/09	
Bâtiment B	COPRO	18/09/09	Mme LEFORT (B33)	Sous-sol garage		X		Infiltration d'eau dans son garage	18/09/09	
Bâtiment B	COPRO	27/05/08	XP	Hall/sas	Bâtiment B	X		Reprendre pose du carrelage ainsi que les joints et vérifier conformité de pose	27/05/08	
Bâtiment C	COPRO	27/05/08	XP	Escalier accès sous sol	DUMEZ	X		1 marche béton cassée en sous- face	27/05/08	
Bâtiment C	COPRO	20/06/08	XP	Escalier accès sous sol	DUMEZ	X		Planche bois pas peinte	20/06/08	
Bâtiment C	COPRO	27/05/08	XP	Escalier (Généralités)		X		Reprendre gouttelettes à différents endroits	27/05/08	
Bâtiment C	COPRO	08/01/09	XP	Local poubelle (RDC)		X		Manque siphon de sol	08/01/09	
Bâtiment C	COPRO	20/06/08	XP	Escalier accès sous-sol		X		Comblent trou entre voile BA et volée à droite : non recevable en l'état		
Bâtiment C	COPRO	27/05/08	XP	Escaliers (généralités tous niveaux)		X		Carrelage non nettoyé – non contrôlé	27/05/08	
Bâtiment C	COPRO	27/05/08	XP	Escaliers palier niveau 1		X		Porte à peindre	27/05/08	
Bâtiment C	COPRO	27/05/08	XP	Escalier accès sous sol		X		Manque plinthe carrelage à droite de l'huisserie	27/05/08	
Bâtiment C	COPRO	27/05/08	XP	Escalier accès sous sol		X		Reprendre carrelage au niveau de la contremarche	27/05/08	
Bâtiment C	COPRO	08/01/09	XP	Sous-sol		X		Chambranle de la porte face à l'ascenseur à mettre de niveau	08/01/09	
Bâtiment C Niveau RDC	COPRO	27/05/08	XP	Sas		X		1 dalle de faux plafond non plaqué car frotte sur détecteur de présence	27/05/08	
Bâtiment C Niveau RDC	COPRO	27/05/08	XP	Porche		X		Parfaire le joint au sol au droit de la porte d'accès au SAS	27/05/08	
Bâtiment C RDC	COPRO	08/01/09	XP	Hall		X		Trou à boucher vers prise	08/01/09	
Bâtiment C Niveau 2	COPRO	08/01/09	XP	Circulation		X		Coups sur portes de l'ascenseur à mastiquer et peindre	08/01/09	
Bâtiment C étage 3	COPRO	0/01/09	XP	Accès cage		X		Porte à repeindre	08/01/09	
Bâtiment D	COPRO	16/06/09	XP	Dernier étage		X		Crochets de l'échelle à inverser	06/06/09	
Bâtiments	COPRO	03/07/09	XP	Porte coupe feu		X		Infiltration d'eau	03/07/09	

