



Nexity Clermont Ferrand  
52 AVENUE JULIEN 63000 CLERMONT FERRAND  
Téléphone : 04.73.91.52.38 - Fax : 04.73.92.01.42  
NEXITY LAMY SAS au capital de 219388000€ SIREN 487530099  
RCS Paris APE6832A-Carte pro T G S PT CPI 75012015000001224  
délivrée par la CCI de Paris île de France - Garanties  
financières SOCAMAB, 16 rue Hoche 92919 la Défense Cedex

MARIVAUX GRAND PARC  
18 RUE DES 9 SOLEILS 19 à 23 Bis RUE MARIVAUX  
63000 CLERMONT FERRAND

## **TRAVAUX D'ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES DES BATIMENTS A,D et E** **COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CHANTIER DU 22/07/2021 9h00**

Présents : Mr MACHADO Etancheurs Auvergnats ; Mr SAINT-GERAND Nexity Lamy

### **Batiment E :**

Etanchéité des parties courantes terminées.  
Restent à traiter les étanchéités des casquettes, des relevés d'acrotères et le remplacement des couvertines. Approvisionnement le 02/08 par grue.

Evacuation de l'ensemble des déchets prévue le lundi 02/08 et transfert des matériaux stockés sur la toiture du E vers la toiture du D.

Infiltration d'eau chez Mr ASTIER : un artisan peintre passe ce jour chiffrer la reprise en plafond du peinture sous la responsabilité des étancheurs Auvergnats.

### **Batiment D :**

Début d'approvisionnement vendredi 30/07 par « une araignée » posée dans la pelouse devant le bâtiment 19 bis. Poursuite de l'approvisionnement le 02/08 par une grue.  
Le chantier du D devrait débuter le 23/08 après les vacances des salariés de l'entreprise.

1ère semaine d'août : L'entreprise avance pour terminer le E avant les vacances.  
Prochaine réunion le 05/08 à 9h00 avec Mr KAIS.

J SAINT-GERAND  
Directeur d'Agences